

**InLoox**



Die Projektmanagement-Software  
integriert in Microsoft Outlook und im Web



**InLoox PM**

Projektmanagement neu definiert





Die Projektmanagement-Software integriert in Microsoft Outlook und im Web

Erleben Sie die Leistung des Marktführers\*

InLoox PM ist die bewährte und flexible Lösung für professionelles Projektmanagement – in der vertrauten Benutzeroberfläche von Microsoft Outlook und im Web. Die Software erleichtert ein kombiniertes Management von Projekten, Dokumenten, Ressourcen, Mind Maps und Budgets.

Der Projektalltag wird durch InLoox PM vereinfacht. Projekte lassen sich schneller, produktiver und sicherer zum Ziel führen. Bedienkomfort und Praxistauglichkeit stehen bei InLoox PM im Vordergrund.

InLoox PM schafft klare Verhältnisse auf einfache Art, lässt sich in kürzester Zeit begreifen, ist leicht zu handhaben und übersichtlich aufgebaut. Kurz: die beste Art, Schreibtisch und Kopf frei zu bekommen.



*einfach zu bedienen  
+ tausendfach bewährt  
= eine Lösung, die funktioniert*



\* in Bezug auf den Funktionsumfang von vollständig in Microsoft Outlook integrierten Lösungen



# InLoox PM – Projektmanagement neu definiert



## ① Dashboard

Überwachen Sie Kosten, Renditen und Termine Ihrer Projektlandschaft ohne großen Aufwand. Das grafische Projekt-Dashboard von InLoox PM zeigt wichtige Kennzahlen und Entwicklungen auf einen Blick. Termin- und Budgetüberschreitungen sind im Vorfeld erkennbar, sodass Sie rechtzeitig gegensteuern können.



## Geschäftsführer:

*„Kosten und wichtige Meilensteine sind immer im Blick – das nenne ich Businessunterstützung.“*

## ② Arbeitspakete


Mit Hilfe von Arbeitspaketen stellen Sie Zugehörigkeiten und Kompetenzbereiche klar. Durch das Zuteilen der Pakete wissen Teams und Einzelpersonen genau Bescheid, was wann von wem zu tun ist. Arbeitspakete sind mit dem Projektplan verbunden und lassen sich auch mit Outlook-Terminen und -Aufgaben verknüpfen. Die Rückmeldung des Fortschrittes in die Zeitplanung des Projekts geht so denkbar einfach von der Hand.



3

Ausgeführt von	Beschreibung	Vorgang	Kennzeichnung	Ausgeführt von	Start	Ende	Dauer (h:m)	Verknüpfte Dokumente
... Ausgeführt von: Alexander Weiss (a.weiss@gop.com.) (54,50 Stunden)								
	Besprechung 3	Medienauswahl		Alexander Weiss (a.weiss@gop.com.)	26.12.2009	26.12.2009 15:30	02:30	Protokoll.doc
	PowerPoint Präsen...			Alexander Weiss (a.weiss@gop.com.)	15.12.2009	15.12.2009 15:03	04:00	
	Analyse durchfüh...			Alexander Weiss (a.weiss@gop.com.)	02.12.2009	04.12.2009 15:02	48:00	
... Ausgeführt von: Claudio Schmidt (schmidt@sysco.com.) (106,50 Stunden)								
	Kick-Off	Medienbearbeitung		Claudio Schmidt (schmidt@sysco.com.)	23.12.2009	25.12.2009 15:02	48:00	
	PowerPoint Präsen...	Besprechung		Claudio Schmidt (schmidt@sysco.com.)	18.01.2010	18.01.2010 16:38	01:30	Präsentation.ppt
	Analyse durchfüh...	Auswertung: Medi...		Claudio Schmidt (schmidt@sysco.com.)	07.01.2010	08.01.2010 21:06	30:00	
	Beobachtung	Wettbewerbsanal...		Claudio Schmidt (schmidt@sysco.com.)	24.12.2009	25.12.2009 15:03	24:00	
	Besprechung 2	Kick-Off		Claudio Schmidt (schmidt@sysco.com.)	25.12.2009	25.12.2009 18:00	03:00	
... Ausgeführt von: Gordon Newman (14,00 Stunden)								
	Verarbeitung des...	Internetauftritt		Gordon Newman	25.01.2011	26.01.2011 00:04	06:00	Konzept.doc
	Präsentation der E...	Korrekturphase		Gordon Newman	10.02.2011	10.02.2011 02:33	02:30	
	Erstellung des Übe...	Kredite		Gordon Newman	18.03.2011	18.03.2011 20:02	02:00	Kreditübersicht
	Meeting und Prot...	Kredite		Gordon Newman	20.01.2011	20.01.2011 15:00	03:30	

4



5

Name	Startdatum	Enddatum
Projektplan	01.11.201...	06.12.201...
Kick Off	03.11.201...	03.11.201...
Aufgabenverteilung	01.11.201...	02.11.201...
Markanalyse	03.11.201...	18.11.201...
Konkurrenzanaly...	03.11.201...	11.11.201...
Recherche	15.11.201...	18.11.201...
Finanzierung	10.11.201...	18.11.201...
Kredite	10.11.201...	14.11.201...
Sponsoren	15.11.201...	18.11.201...
Umsetzung	14.11.201...	14.11.201...
Korrekturphase	14.11.201...	16.11.201...
Produkteinführung	16.11.201...	25.11.201...
Internetauftritt	21.11.201...	24.11.201...
Informationsbro...	16.11.201...	17.11.201...
Werbematerialien	21.11.201...	25.11.201...
Medienanalyse	22.11.201...	06.12.201...
Kommunikationslan...	09.11.201...	01.12.201...
Bewertung	07.11.201...	30.11.201...



Projektleiter:

*„Mein Projektalltag wird durch InLoox PM entlastet. So kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren.“*

### 3 Projektzeiterfassung


Ersparen Sie sich Tipparbeit beim Erfassen persönlicher Zeitaufwendungen. InLoox PM übernimmt die Eckdaten auf Wunsch automatisch aus Outlook - z.B. aus Terminen, Aufgaben oder E-Mails. Dies erleichtert eine konsequente und lückenlose Dokumentation der Tätigkeiten, beispielsweise zu Zwecken der Weiterberechnung.

### 4 Mind Mapping


Sammeln und organisieren Sie Ideen und Informationen zu Ihren Projekten visuell – Konzepte und Entwürfe bleiben so stets im Blick. Mindmaps lassen sich anschließend komfortabel in die Zeitplanung übernehmen. Das Ergebnis ist ein nahtloser Planungsprozess vom Brainstorming bis zur Umsetzung.



# Integriert statt kompliziert – InLoox PM



Dateiname	Ordner	Typ	Verknüpfte Objekte
[2009-0024] Mediaber...	US6 Projekte...	Outlook-B...	Medienbearbeitung
Adressliste DE.xlsx	US1 Transfer...	Microsoft E...	Informationsbroschüre
Analyse 2011 (1).docx	US6 Projekte...	Microsoft E...	Aufgabenverteilung
Analyse 2011 (2).docx	US6 Projekte...	Microsoft E...	Werbematerialien
Analyse.docx	US6 Projekte...	Microsoft E...	
Analyse.xlsx	Vumware-fo...	Microsoft E...	Bewertung
AW Besprechung (M...	US6 Projekte...	Outlook-B...	
Kostenbeschützungs...	Ci-Projekte2...	Microsoft...	
Meeting Protokoll.docx	Ci-Projekte2...	Microsoft...	
Meeting Protokoll.docx	Ci-Projekte2...	Outlook-B...	
Neues Projekt - Verne...	Ci-Projekte2...	Outlook-B...	Neues Projekt - Verwendung der Projektmanage...
Präsentation zur Bespr...	Ci-Projekte2...	Microsoft...	
Projektunterlagen.docx	US6 Projekte...	Microsoft...	
Prospekte und Preisli...	US6 Projekte...	Microsoft...	
Protokoll (1).docx	US6 Projekte...	Microsoft...	
Protokoll 10.docx	US6 Projekte...	Microsoft...	Finanzierung
Protokoll der Gesell...	2-2009-0024...	Microsoft...	Regional/Hierarchie Recherche/Finanzierung; Me...
Zwischenbilanz.xlsx	Ci-Projekte2...	Microsoft...	



## ⑤ Zeitplanung

Die Koordination und Planung Ihrer Projekte wird mit InLoox PM erleichtert. Gewinnen Sie einen grafischen Überblick über anstehende Tätigkeiten und die Auslastung Ihrer Ressourcen. InLoox PM steigert die Planungssicherheit und reduziert durch konsequente Outlook-Integration gleichzeitig den Pflegeaufwand.

## ⑥ Dokumentenmanagement

InLoox PM sorgt für Ordnung auf Ihrem Datei- oder Sharepoint-Server. Aus jedem Projekt heraus haben Sie Zugriff auf die zugehörigen Unterlagen. E-Mails, Office-Dokumente und andere Dateien lassen sich direkt über Outlook oder über das Web im entsprechenden Projektordner ablegen und kennzeichnen – z.B. mit einem Bearbeitungsstatus.

## ⑦ Budgetierung

InLoox PM vergleicht fortlaufend geplante und tatsächliche Ausgaben und Einnahmen. Sie können dabei selbst bestimmen, wie detailliert die Projektetats aufgeschlüsselt werden sollen. Budgetüberschreitungen werden farblich hervorgehoben, ungeplante Mehrkosten lassen sich so leicht identifizieren. Die graphische Darstellung macht Ihre Budgetsituation auf einen Blick ersichtlich.



Teammitglied:

*„Da ich bereits mit Outlook gearbeitet habe, war ich in InLoox PM vom ersten Moment an zu Hause.“*

ⓐ Berichtsgenerator

Der hochgradig flexible Berichtsgenerator erstellt auf Knopfdruck Projektberichte, Budgetlisten, Aufwandsübersichten und Soll-Ist-Vergleiche in vielen Ausgabenformaten, darunter Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML, PDF u.v.m.

ⓐ E-Mail-Vorlagen und Textbausteine

InLoox PM verbessert den Informationsfluss zwischen Projektbeteiligten und Entscheidungsträgern durch professionelle E-Mail-Vorlagen und Textbausteine. Beim Verfassen einer neuen E-Mail stellt InLoox PM automatisch alle verfügbaren Vorlagen und Bausteine zur Verfügung, wodurch Sie viel Zeit sparen.

ⓐ Berechtigungen


Das bewährte rollen- und kontenbasierte Sicherheitskonzept erlaubt es Ihnen, Zugriffsrechte ohne großen Administrationsaufwand zuzuweisen. Verantwortlichkeiten sind somit klar definiert. Zugleich ist sichergestellt, dass nur autorisierte Anwender Zugriff auf sensible Daten erhalten.

ⓐ Schnellzugriffsbereiche

Dank der Schnellzugriffsbereiche sind Aufgaben, Termine, E-Mails und Kontakte in Outlook direkt mit Arbeitspaketen, Meilensteinen, Projekten oder Ansprechpartnern vernetzt. InLoox PM gleicht wichtige Informationen automatisch ab.



ⓐ Anpassbarkeit

InLoox PM passt sich Ihrem Unternehmen an, nicht umgekehrt. Der professionelle Berichtsdesigner gehört zum Standardlieferumfang. Zudem bieten sich zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, für die keinerlei Programmierkenntnisse notwendig sind: Erstellen Sie z.B. benutzerdefinierte Felder (Zahlen, Währungen, offene und geschlossene Listen u.v.m.), um die Software an interne Gegebenheiten anzupassen.





# Neue Funktionen – Neue Möglichkeiten



## Zuverlässig, praxistauglich – sofort einsatzbereit

InLoox PM wurde in der Praxis für die Praxis entwickelt und wird den Erfordernissen modernen Projektmanagements konsequent angepasst. Nutzen Sie die Vorteile von InLoox PM direkt in Microsoft Outlook oder im Web.

Derzeit ist InLoox PM für Outlook in Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Russisch verfügbar.

Durch seine benutzerfreundliche, selbsterklärende Struktur benötigt InLoox PM einen sehr geringen Schulungs- und Betreuungsaufwand.

Mit SQL bedient sich InLoox PM einer robusten, sicheren und skalierbaren Infrastruktur.

Die Datenhaltung ist herstellerunabhängig. Derzeit werden Microsoft SQL Server, Oracle und MySQL unterstützt. Die Software ist kompatibel zu Microsoft Exchange Server, Sharepoint Portal Server, Sharepoint Portal Services und Microsoft Windows Server.

InLoox PM unterstützt Active Directory-Benutzerkonten, Exchange-Postfächer, Outlook-Datendateien, SQL-Replikation sowie Offlineverfügbarkeit.



Lassen Sie sich von InLoox PM überzeugen und testen Sie unverbindlich und kostenlos: [www.inloox.de/download](http://www.inloox.de/download)



Die Projektmanagement-Software  
integriert in Microsoft Outlook und im Web

## InLoox PM – Projektmanagement neu definiert

Mehr als 2.000 Kunden und 30.000 Anwender in über 40 Ländern auf fünf Kontinenten setzen auf InLoox PM – in Deutschland nutzen es bereits 20% der Unternehmen im DAX als Standardsoftware. Immer mehr mittelständische Betriebe aller Größenordnungen und Branchen finden in InLoox PM eine effiziente Lösung für ihr Projektmanagement.


Einige Unternehmen, die InLoox PM einsetzen:



Alle in diesem Dokument genannten Produktnamen, Produktbezeichnungen und Logos sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



Überreicht durch:



InLoox GmbH | Kantstraße 2 | D-80807 München