InLoox PM fur Outlook
InLoox f‘X( Produktprasentation
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K Projektmanagement-Software fur Outlook
InLoox )(( J J

InLoox PM ist...
A ... direkt in Microsoft Outlook integriert.

A ... bewéhrt und flexibel.
A ... die Losung fur professionelles Projektmanagement.

InLoox PM beinhaltet...

|E: Projektplanung

G Budgets elnfaChdeU l?]edlenen
+ tausendfach bewah

Zeiterfassung — e|ne LOSlJng, dle fur

QV Dokumentenmanagement
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InLLoox S(

InLoox PM ist in Microsoft Outlook ———

stets mit einem Klick erreichbar.

Das Dashboard bietet alle relevanten
projektbezogenen Informationen fur
Analyse, Steuerung und Vergleiche.

Die Projektliste enthalt eine
Ubersicht Uber alle Projekte in InLoox
PM.

Die Ressourcen-l"Jbersicht“bietet
eine zentrale, stets aktuelle Ubersicht
Uber alle Projekt-Ressourcen.

27.08.2011

04.01.2012

" Mur dieses Projekt

InLoox PM erweitert Microsoft Outlook

4

MName

e Andreas Klug (klug@aydi.com.)
& Claudio Schmidt (schmidt@sysco.com.)
& (= Carina Wimmer (wimmer@ cooperation.de)

2010-0007 - Mediaberatung 2009 - Besprechung
2010-0007 - Mediaberatung 2009 - Bewertung

2010-0007 - Mediaberatung 2009 - Organisationsstruktur
2010-0007 - Mediaberatung 2009 - Informationssammlung
2010-0007 - Mediaberatung 2009 - Medienbearbeitung

2010-0007 - Mediaberatung 2009 - Kick-Off
Exchange-Kalender

Jan 2011

Mo, 25

|

B MR 50 %
(33w (X 0%
B3es

Carina Wimmer (wimmer@cooperation.de)
[ Anocated
. Cverallocated

5 Exchange Kalender
F:-

4 Abgeschlossene Vorgange
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InLoox ))((

InLoox PM sorgt fUr eine klare
Strukturierung lhrer Projekte.

Die Verantwortlichkeiten im Projekt
sind auf einen Blick zu erfassen.
InLoox PM greift dabei auf Outlook-
Kontakte zurtck.

InLoox PM ist mit benutzerdefinierten
Feldern flexibel erweiterbar.

Formatierbare Projektkommentare
unterstutzen die komfortable
Kommunikation im Projektteam.

G

E Bearbeiten Ansicht Vorlagen Berichte
w = RU _

Ein Projekt im Detall

Mediaberatung (2

‘?,' Projekt

Name Mediaberatung
Nummer 2009-0027
= W Management
= N 0017 Zapf Collection
= N Neugeschaft; Schiiisselprojekt

§ . Veraniworilich
* N Rita Meyer

= N Max Schiller

» N Tom Schwarz (schwarz@zapfeol.com.)

= N Gordon Newman

'"° Status / Datum

Status 1In Bearbeitung

Start 18, Januar 2011 ~ =% 30, Movember 2012
! J. Eigene Felder

Laufnummer [k

Fortschritt

027) - InLoox PM-Projekt

Bitte vorab Papiermuster anfordem |

‘Gordon Newman < © 0

Folgende Druckereien kemmen in Frage:

*  wwwaguenstiger-drucken.ch
*  wwwdruckerei-druckende

*  wwwaonline-druckservice.de

— Bitte Kostenvoranschlige einholen fiir das Meeting am Mittwoch!

RitaMeyer | -
Habe meine Anmerkungen als Kommentare singefigt
Bitte mit Fotografen Bildkonzept fiir Plakat und Flyer Maren, Viorschiag Bildmotiv:

Max Schiller 00000 10
Textkonzept fiir den Fyer ist erstellt: Textkonzept Flyer
@Team: Bitte noch einmal iiberpriifen!
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“ |deen sammeln, strukturieren und aufbereiten
InLoox )((

Mindmaps

Sammeln und organisieren Sie Ideen
und Informationen zu Ihren Projekten
direkt in InLoox PM.

Mindmap kopieren (=3a]
QE’ Mindmap in Planung iibertragen
Startdatum |0s.10.2011 | = [20:00
Dauer pro Vorgang |1 = [0 = 0
Nutzen Sie Symbole, um Ideen Arbeistege - stnden - Hinuten
pragnant zu vermitteln und machen  —— SR arvenspake Do
Sie die passenden Projektdokumente Benachrichtigung [IntooPM =]
direkt in der Mindmap verfugbar. arbeltsaufiand (1) @ gilt firjede Ressource
() aleichmaBig auf alle Ressourcen verteilen

Definieren Sie einen Fortschritt fur
einen Knoten und teilen Sie
Ressourcen zu. S

Ubernehmen Sie Mindmaps nahtlos in
die Zeitplanung.
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InLoox )X(

Projektzeitplanung

Bilden Sie einfache, aber auch
komplexe Projekte komfortabel in
InLoox PM ab.

Hervorhebungen

Kennzeichnen Sie Elemente des

Projektplans wie Sie es von Microsoft
Outlook gewohnt sind.

Kritischer Pfad

Terminkritische Planungselemente
werden rot markiert.

Synchronisieren

Vorgange und Meilensteine stets im Blick

Mame

= Projektplan

Aufgabenverteilung
= Marktanalyse
Konkurrenzanaly...
Recherche

Mediaberatung (2009-0027) - InLoox PM-Projekt

Berichte

Startdatum

0111.201...
03.11.201...
01.11.201...
03.11.201...
03.11.201...
15.11.201...

10.11.201

Kredite
Sponsoren
Umsetzung

Karrekturphase

infiihrung

10.11.201...
15.11.201...
1411.201...
1411.201...

16.11.201

Enddatum

06.12.201...
03.11.201...
0211.201...
18.11.201...
1111.201...
1811.201...
18.11.201...
1411.201...
1811.201...
1411.201...
1611.201..
2511.201...

Internetauftritt

Informationsbro...

‘Werbematerialien
Medienanalyse
Kammunikationslan...
Bewertung

2111.201...
1611.201...
21.11.201...
2211.201...
09.11.201...
0711.201...

2411.201...
17.11.201...
23.11.201...
06.12.201...
01.12.201...
30,11.201...

Planungselemente kbnnen mit
Outlook-Aufgabenliste und —
Kalender synchronisiert werden.

9,5 Tage
16,13 Tage
9.5 Tage
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R Ruckmeldungen zum Projekt-Fortschritt
InLoox )(( 9 J

InLoox PM informiert
Projektressourcen Uber neue und
anstehende Aufgaben.

Outlook-Kalender und Projektplan

' Arbeitspakete A
sind stets auf dem neuesten —
Stand. % Arbeitspaket-Details =N @
T:‘E Projekt = Meine offenen Arbeitspakete |+ m
Projektname |Mediaberatung | Projekt &ffnen... A @ @ | G | D Synchronisieren ~ | _
Offene Arbeitspakete sind mer {200 '
direkt in Microsoft Outlook %[ Planungseloment B _ s
i ! — Um nacheiner Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die
Iﬂtegrlert Element Name |Informaﬁonsbrosd1[]re |
Arbeitspaket Ende Arbeitsaufwand (h))
Start [Mittwach, 16. November 2011 08:00 | e - E T T
Ende |Donnersmg, 17. November 2011 16:00 | Besprechung 21.01.2010 3,00
ST ‘ Werbefidche 25012010 800
B
Ein Klick zeigt Details zu -
einem Arbeitspaket an. S areisp -

Ressource |Meyer, Rita |

Arbeitszeit 56,00 |

Status dieseAufgabe isterledigt I

Wenn eine Ressource ein [ ok [ abbrechen |
Arbeitspaket abgeschlossen
hat, kann sie dies direkt in den
Projektplan kommunizieren.
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. Uberblick zur Ressourcenauslastun
InLoox )(( g

Ressourcentiibersicht

l 3 Exchange Kalender |
l | #{ Beschriftung |
l &4 Abgeschlossene Vorginge

~ Alle Projekte

Behalten Sie mit der InLoox PM
Ressourcenubersicht lhre
Kapazitaten im Blick.

U Nur dieses Prujekt|

Sehen Sie die Auslastung

von Mitarbeitern und

Sachmitteln projekt- oder

systemweit ein. Exchange-Kalender T 0w |

InLoox PM berutcksichtigt auf
Wunsch Informationen aus
dem Exchange Kalender
(z.B. Besprechungstermine
oder Abwesenheiten).
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- Projektzeiterfassun
InLoox )(( J J

Arbeits- und Zeitdokumentation

InLoox PM erleichtert eine IUckenlose @
Dokumentation lhrer slaueytt
Zeitaufwendungen.

Eckdaten werden auf Wunsch direkt =

aus Outlook Ubernommen. InLoox x<

01:15
Start Zuricksetzen

Auf Projekt buchen...

Zeiterfassung mit Stoppuhr

Erfassen Sie Arbeitszeit mit der
integrierten Stoppuhr
minutengenau. AnschlieBend
kann die Zeit direkt auf das
gewunschte Projekt gebucht
werden.
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/ Dokumente intelligent ablegen und ordnen
InLoox )(( J 9

Konsistente Struktur

Organisieren Sie lhre
Projektdokumente in gewohnten
Strukturen.

InLoox PM unterstlitzt: Protokoll der GESEIIS‘J

am 10.10.2011
A Lokale Laufwerke

A Netzlaufwerke
A Internet-Verknipfungen
A Microsoft SharePoint Sites

am Sitz der Gesellsch!

Dokumentenvorschau

Werfen Sie einen schnellen Blick
auf lhre Projektdokumente. =" Protololi der Geselisc..  742000-0024... Microsof..  Regional: Hierachie: Recherche:Finanzierung: Me... T0P1 Beers & une/Fests

Herr Sebastian Maller be

Direktversand 2011 unter Beifisuns der
Versenden Sie Projektdokumente resel lschafter hatte dig
direkt aus dem Dokumentenordner o e

q ie Bearhlussfahickeit i
als E-Mail.
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InLoox '\< Zuordnen von E-Mails mit einem Klick

E-Mails inkl. Anhénge lassen sich
direkt einem Projekt zuordnen

InLoox PM bietet dafur eine eigene
Funktion — standig aus jedem Bereich
von Outlook heraus erreichbar.



